

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	DATA: 07/10/2022	Referência SINAPI: 08/2022
OBRA: Pavimentação Asfáltica na rua de acesso à Linha Debortoli - TRECHO 01 - est 00 a 02		ÁREA A SER PAVIMENTADA: 487,66 M²
ENDERECO: Estrada de acesso a Linha Debortoli		MUNICÍPIO: São Domingos ESTADO: SC

BDI ADOTADO : 21,89%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
1	Serviços Iniciais	R\$ 2.048,79	1,94%	100,00%	R\$ 2.048,79		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.048,79
2	Mobilização e Desmobilização	R\$ 3.558,90	3,37%	50,00%	R\$ 1.779,45		R\$ -	50,00%	R\$ 1.779,45	100,00%	R\$ 3.558,90
3	Drenagem	R\$ 14.049,24	13,31%	20,00%	R\$ 2.809,85		R\$ -	80,00%	R\$ 11.239,39	100,00%	R\$ 14.049,24
4	Movimentação de Terra	R\$ 4.218,44	4,00%	30,00%	R\$ 1.265,53	70,00%	R\$ 2.952,91		R\$ -	100,00%	R\$ 4.218,44
5	Pavimentação	R\$ 81.682,24	77,38%		R\$ -	80,00%	R\$ 65.345,79	20,00%	R\$ 16.336,45	100,00%	R\$ 81.682,24
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 105.557,61	94,69%	7,49%	R\$ 7.903,62	64,70%	R\$ 68.298,70	27,81%	R\$ 29.355,29	100,00%	R\$ 105.557,61

São Domingos, 07 de Outubro de 2022.

Anelise Basso Pasqualli
Engenheira Civil CREA/SC 123.631-9
Município de São Domingos SC

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Município de São Domingos SC