

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL

Município:	São Domingos (SC)
Projeto:	Pavimentação Asfáltica na Zona Rural do Município de São Domingos (SC)
Referência de preço:	SICRO (04/2023) e SINAPI (06/2023)
BDI:	22%
Data:	29/11/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.245,33	0,13%	100,00%	R\$ 1.245,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.245,33
1)											
RECURSOS DO PROGRAMA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 10.773,58	1,09%	50,00%	R\$ 5.386,79	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 5.386,79	100,00%	R\$ 10.773,58
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 29.800,42	3,00%	100,00%	R\$ 29.800,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 29.800,42
	DRENAGEM	R\$ 42.675,14	4,30%	10,00%	R\$ 4.267,51	0,00%	R\$ -	90,00%	R\$ 38.407,63	100,00%	R\$ 42.675,14
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 886.679,79	89,37%	20,00%	R\$ 177.335,96	40,00%	R\$ 354.671,92	40,00%	R\$ 354.671,92	100,00%	R\$ 886.679,80
	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 8.895,61	0,90%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.895,61	100,00%	R\$ 8.895,61
	SINALIZAÇÃO	R\$ 12.024,13	1,21%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12.024,13	100,00%	R\$ 12.024,13
	TOTAL FINANCEIRO	R\$ 992.094,00	100,00%	21,98%	R\$ 218.036,01	35,75%	R\$ 354.671,92	42,27%	R\$ 419.386,08	100,00%	R\$ 992.094,01

Responsável técnico: Eng. Civil Fernanda Zardinello Macedo
CREA/SC: 152.491-4

Município de São Domingos
CNPJ: 83.009.894-0001-08