CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC	-	040977-2025	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
-	040977-2025	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3	SAPATA	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	BALDRAMES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	PILARES, VIGAS E LAJES	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
7	ESTRUTURA PLATIBANDA	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
8	ALVENARIA/FECHAMENTOS	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
10	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
11	TELHADOS	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
12	REVESTIMENTOS INTERNOS	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
13	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
14	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
15	FORROS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
16	PINTURAS INTERNAS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
17	PINTURAS EXTERNAS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
18	PINTURA ESQUADRIAS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
19	PISO CERÂMICO	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
20	PISO CIMENTADO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25
21	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
22	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
23	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
24	ENTRADA DE ENERGIA E ATERRAMENTO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
25	FIOS E CABOS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
26	CONDUITES	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	REGISTROS	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
29	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
30	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
31	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
32	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
33	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
34	SISTEMA DE TRATAMENTO COM FOSSA, FI	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
35	CALAFETE / LIMPEZA	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
36	ACESSÓRIOS PARA ACESSIBILIDADE	26	26																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	1,77%	7,83%	1,59%	4,28%	4,29%	4,29%	4,29%	5,56%	4,87%	6,13%	6,14%	3,35%
	R$	45.280,24	200.565,24	40.816,60	109.712,59	109.765,70	109.765,70	109.765,70	142.519,67	124.856,34	156.974,11	157.320,61	85.889,87
Acumulado	%	1,77%	9,60%	11,19%	15,48%	19,76%	24,05%	28,33%	33,90%	38,77%	44,90%	51,04%	54,39%
	R$	45.280,24	245.845,48	286.662,08	396.374,67	506.140,37	615.906,07	725.671,77	868.191,44	993.047,78	1.150.021,89	1.307.342,50	1.393.232,37
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	1,77%	7,83%	1,59%	4,28%	4,29%	4,29%	4,29%	5,56%	4,87%	6,13%	6,14%	3,35%
	R$	45.280,24	200.565,24	40.816,60	109.712,59	109.765,70	109.765,70	109.765,70	142.519,67	124.856,34	156.974,11	157.320,61	85.889,87
Acumulado	%	1,77%	9,60%	11,19%	15,48%	19,76%	24,05%	28,33%	33,90%	38,77%	44,90%	51,04%	54,39%
	R$	45.280,24	245.845,48	286.662,08	396.374,67	506.140,37	615.906,07	725.671,77	868.191,44	993.047,78	1.150.021,89	1.307.342,50	1.393.232,37
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Parcela	%	2,95%	2,22%	3,73%	3,42%	5,23%	5,57%	2,24%	1,48%	2,71%	5,48%	2,27%	3,17%
	R$	75.682,08	56.761,56	95.642,26	87.557,00	133.912,60	142.575,90	57.339,60	37.983,20	69.291,40	140.466,20	58.124,80	81.200,90
Acumulado	%	57,35%	59,56%	63,30%	66,72%	71,95%	77,51%	79,75%	81,23%	83,94%	89,42%	91,69%	94,86%
	R$	1.468.914,45	1.525.676,01	1.621.318,27	1.708.875,27	1.842.787,87	1.985.363,77	2.042.703,37	2.080.686,57	2.149.977,97	2.290.444,17	2.348.568,97	2.429.769,87
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Parcela	%	2,95%	2,22%	3,73%	3,42%	5,23%	5,57%	2,24%	1,48%	2,71%	5,48%	2,27%	3,17%
	R$	75.682,08	56.761,56	95.642,26	87.557,00	133.912,60	142.575,90	57.339,60	37.983,20	69.291,40	140.466,20	58.124,80	81.200,90
Acumulado	%	57,35%	59,56%	63,30%	66,72%	71,95%	77,51%	79,75%	81,23%	83,94%	89,42%	91,69%	94,86%
	R$	1.468.914,45	1.525.676,01	1.621.318,27	1.708.875,27	1.842.787,87	1.985.363,77	2.042.703,37	2.080.686,57	2.149.977,97	2.290.444,17	2.348.568,97	2.429.769,87
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cronograma		Mês 25	Mês 26
Parcela	%	2,76%	2,38%
	R$	70.661,76	60.948,88
Acumulado	%	97,62%	100,00%
	R$	2.500.431,63	2.561.380,51
Administração Local	%	0,00%	100,00%

		Mês 25	Mês 26
Parcela	%	2,76%	2,38%
	R$	70.661,76	60.948,88
Acumulado	%	97,62%	100,00%
	R$	2.500.431,63	2.561.380,51
Administração Local	%	0,00%	100,00%

São Dom
Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Weller C. Mocellin, Franco Batisti
CREA/CAU: 171193-7, 172245-9
ART/RRT: 10206925-0, 10206960-8

Responsável Técnico
Nome: Weller C. Mocellin, Franco Batisti
CREA/CAU: 171193-7, 172245-9
ART/RRT: 10206925-0, 10206960-8

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELLER COMPAGNONI MOCELLIN
Data: 18/11/2025 16:55:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCO BATISTI
Data: 18/11/2025 16:59:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br