CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC	BASES LINHA SÃO BRÁS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**SÃO BRÁS**	**222.294,31**	% Período:	42,75%	34,72%		22,53%								
1.1.	PLACA DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMO	6.884,74	% Período:	60,00%			40,00%								
				60,00%			40,00%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	4.497,31	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	DRENAGEM	59.154,91	% Período:	20,00%			80,00%								
				20,00%			80,00%								
1.4.	EXECUÇÃO DE BASE	149.164,98	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.592,37	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 222.294,31															
	Período:	%:	42,75%	34,72%		22,53%									
		Repasse:	-	-		-									
		Contrapartida:	95.041,63	77.174,86		50.077,82									
		Outros:	-	-		-									
		Investimento:	**95.041,63**	**77.174,86**		**50.077,82**									
	Acumulado:	%:	42,75%	77,47%	77,47%	100,00%									
		Repasse:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	95.041,63	172.216,49	172.216,49	222.294,31									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**95.041,63**	**172.216,49**	**172.216,49**	**222.294,31**									

SÃO DOMINGOS/SC
Local

sexta-feira, 24 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WELLER C. MOCELLIN, FRANCO BATISTI
CREA/CAU: 171193-7,172245-9
ART/RRT: 10456782-5, 1045679-4

gov.br Documento assinado digitalmente
WELLER COMPAGNONI MOCELLIN
Data: 24/04/2026 16:26:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCO BATISTI
Data: 27/04/2026 07:51:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br