Descrição: LOTEAMENTO GUILHERME SCHEFFER-R03

Localização: Rua Paulo Marques,São Domingos-SC

Bases: Sinapi / Ref:03/2026 / UF:Santa Catarina
eng.custos / Ref:03/2026 / UF:Santa Catarina
SICRO / Ref:01/2026 / UF:Santa Catarina

BDI: 20.85%

ENGENHARIA CIVIL
&
PERÍCIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor		Parcela (%)	1º Mês	2º Mês	3º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	1.821,49	% Período	100%		
2	REDE DE DRENAGEM	R$	171.383,74	% Período	100%		
3	REDE DE ESGOTO	R$	153.090,24	% Período		100%	
4	REDE DE ÁGUA	R$	44.716,36	% Período			100%
	Total	**R$**	**371.011,83**	**Acumulado**	**R$ 173.205,23**	**R$ 326.295,47**	**R$ 371.011,83**

gov.br
Documento assinado digitalmente
VALDECIR DE ABREU
Data: 11/05/2026 09:35:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br