Descrição: LOTEAMENTO GUILHERME SCHEFFER-R03

Localização: Rua Paulo Marques,São Domingos-SC

Bases: Sinapi / Ref:09/2025 / UF:Santa Catarina
eng.custos / Ref:09/2025 / UF:Santa Catarina
SICRO / Ref:07/2025 / UF:Santa Catarina

BDI: 20.85%

ENGENHARIA CIVIL
&
PERÍCIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor		Parcela (%)	1º Mês	2º Mês	3º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	1.697,42	% Período	100%		
2	REDE DE DRENAGEM	R$	165.304,84	% Período	100%		
3	REDE DE ESGOTO	R$	145.641,72	% Período		100%	
4	REDE DE ÁGUA	R$	46.660,59	% Período			100%
	Total	**R$**	**359.304,58**	**Acumulado**	**R$ 167.002,26**	**R$ 312.643,99**	**R$ 359.304,58**

gov.br
Documento assinado digitalmente
VALDECIR DE ABREU
Data: 05/02/2026 14:15:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br