CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC | ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DREN | ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>09/26 | 2<br>10/26 | 3<br>11/26 | 4<br>12/26 | 5<br>01/27 | 6<br>02/27 | 7<br>03/27 | 8<br>04/27 | 9<br>05/27 | 10<br>06/27 | 11<br>07/27 | 12<br>08/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PAVIMENTAÇÕES URBANAS BAIRRO ESP** | **173.445,64** | % Período: | 39,31% | 60,69% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | PLACA DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMO | 10.373,64 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO DA RUA C | 24.521,36 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1.278,80 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO | 6.101,64 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | EXECUÇÃO DE BASE | 16.198,44 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 942,48 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA BARÃO DO RIO I | 38.469,55 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 2.616,48 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO | 6.819,48 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. | EXECUÇÃO DE BASE | 28.091,11 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 942,48 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SETE DE SETEM | 100.081,09 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 6.023,71 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | DRENAGEM | 17.586,82 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. | COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO | 11.964,00 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | EXECUÇÃO DE BASE | 63.363,58 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4.5. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 1.142,98 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 173.445,64**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 39,31% | 60,69% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 68.177,73 | 105.267,91 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **68.177,73** | **105.267,91** | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 39,31% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 68.177,73 | 173.445,64 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **68.177,73** | **173.445,64** | | | | | | | | | | | |

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC | ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DREN | ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 |

SÃO DOMINGOS/SC
**Local**

quarta-feira, 9 de setembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: FRANCO BATISTI**
**CREA/CAU: 172245-9**
**ART/RRT: 10664458-4**

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCO BATISTI
Data: 09/09/2026 15:57:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br