1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREFE Nº 040/2022, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS E A EMPRESA TERRAMAX CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de, direito público interno, com sede na Rua Getulio Vargas, 750, centro, na cidade de São Domingos - SC, inscrito no CNPJ nº 83.009.894/0001-08, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI,** brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de São Domingos, SC, portador do RG n. 2878754 SSP/SC SSP/SC e CPF n. [redacted] denominado para este instrumento particular simplesmente de **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa:
Empresa: TERRAMAX CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.406.660/0001-28, com sede na Rua av. Nereu Ramos - E, n 3023, Bairro Lider, cidade de Chapecó, representada neste ato, pela Diretora Administrativa Sr (a). **Jusara Maria Maragno**, brasileiro (a), portador (a) do CPF n. [redacted], doravante denominado de CONTRATADA**,** Contrato de acordo com a **Tomada de Preços *PREFE nº* 014/2022 - Processo Licitatório PREFE Nº 055/2022, homologado em 20/06/2022**, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que seguem:

Cláusula Primeira – Da alteração

1.1 - Tem por objeto o presente termo aditivo na alteração da clausula Sexta do contrato, fica o referido contrato aditivado com prazo de execução estendido até 03/03/2023, para conclusão da obra.

Cláusula Segunda – Da ratificação

2.1 - Demais clausulas ficam aqui ratificadas, mantendo-se inalteradas.

São Domingos-SC, 14 de dezembro de 2022.

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-SC
MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA
JUSARA MARIA MARAGNO–
Dir. Administrativa
CONTRATADA

Testemunhas

Nome _____ _____

CPF _____ _____

Visto/Jurídico: Elton John Martins Do Prado - OAB/SC42.539 _____