



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**  
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda



**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**

Obra: Reforma e Ampliação das Edificações existentes no Espaço da Prainha Camping São Domingos

Empresa executora: Eleandra Balena Maciel LTDA.

Contrato Prefe n. 025/2022

**Prazo**

Solicito um **aditivo de prazo de 30 (trinta) dias, até o dia 24/12/2022** para conclusão da obra e finalização do contrato, houve períodos chuvosos que atrapalharam o andamento da obra além de serviços não previstos no contrato original que foi feito contrato de aditivo.

São Domingos, 23 de novembro de 2022.

*Feliciano P. Cardoso*

*Anelise Basso Pasqualli*  
Anelise Basso Pasqualli

Eng<sup>a</sup> Civil CREA-SC 123.631-9

Consultora Técnica – Município de São Domingos/SC



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**  
Secretaria de Administração e Fazenda

**3º ADITIVO AO CONTRATO PREFE Nº 025/2022, QUE  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS E A EMPRESA  
ELEANDRA BALENA MACIEL**

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de, direito público interno, com sede na Rua Getúlio Vargas, 750, centro, na cidade de São Domingos - SC, inscrito no CNPJ nº 83.009.894/0001-08, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSSELLI**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de São Domingos, SC, portador do RG n. [REDACTED] e CPF n. [REDACTED], denominado para este instrumento particular simplesmente de **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa:

**ELEANDRA BALENA MACIEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n. 33.373.913/0001-02, com sede na Rua Getúlio Vagas, n 898, Bairro Centro, São Domingos - SC, representada neste ato, pelo Sr. **ELEANDRA BALENA MACIEL**, brasileira, empresaria, portadora do CPF n. [REDACTED], doravante denominado de **CONTRATADA**, Contrato de acordo com a Tomada de Preços PREFE nº 04/2022 - Processo Licitatório PREFE Nº 19/2022, homologado em 25/03/2022, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que seguem:

**Cláusula Primeira – Da Alteração**

1. O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação conforme solicitação feita ao referido contrato de número 25/2022 de **prazos de 30 (dias)** sendo sua vigência do referido contrato 31/12/2022, porem a execução da obra fica definida para **24/12/2022,**) dado a necessidade de conclusão da referida obra.

**Cláusula Segunda – Da Ratificação**

2. Fica aqui neste termo ratificada as demais condições estabelecidas no contrato original.

São Domingos-SC, 23 de novembro de 2022

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC**  
**SR. MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSSELLI**  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

**ELEANDRA BALENA MACIEL**  
**ALOIR MACIEL – CPF - [REDACTED]**  
**PROCURADOR DA CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS**

Nome \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

Visto/Jurídico: Elton John Martins Do Prado - OAB/SC42.539 \_\_\_\_\_