



**Estado de Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**  
Secretaria de Administração e Fazenda



**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREFE Nº  
28/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO  
DOMINGOS E A EMPRESA TERRAMAX  
CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA**

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de, direito público interno, com sede na Rua Getulio Vargas, 750, centro, na cidade de São Domingos - SC, inscrito no CNPJ nº 83.009.894/0001-08, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSELLI**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de São Domingos, SC, portador do RG n. 2878754 SSP/SC SSP/SC e CPF n. 868.760.829-20, denominado para este instrumento particular simplesmente de **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa:

**Empresa: TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.406.660/0001-28, com sede na Rua av. Nereu Ramos - E, n 3023, Bairro Lider, cidade de Chapecó, representada neste ato, pela Diretora Administrativa Sr (a). **Jusara Maria Maragno**, brasileiro (a), portador (a) do CPF n. [REDACTED] denominado de **CONTRATADA**, Contrato de acordo com a **Tomada de Preços PREFE nº 002/2022 - Processo Licitatório PREFE Nº 014/2022, homologado em 17/03/2022**, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que seguem:

Cláusula Primeira – Da Alteração

1.1. De comum acordo entre as partes se decide pela prorrogação do prazo de conclusão da referida obra para a data de até 15/12/2022.

1.2. Também de comum acordo e com laudo que segue anexo qual necessita de aditivos dado a necessidade de alterações passando a vigorar:

**Valor ANTERIOR contratado R\$ 1.191,78**

**Valor a aditar R\$ 47.752,66(4,01%)**

**Valor total final: R\$ 1.239,019,44**



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**  
Secretaria de Administração e Fazenda



Cláusula Segunda- As demais cláusulas ficam aqui ratificadas mantendo sua descrição original.

São Domingos-SC, 21 de outubro de 2022

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC**  
**LTDA**

**TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS**

**MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI**

**JUSARA MARIA MARAGNO–Diretora**

**Prefeito Municipal**

**CONTRATADA**

**CONTRATANTE**

**Testemunhas**

Nome \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

**Visto/Jurídico:** Elton John Martins Do Prado - OAB/SC42.539 \_\_\_\_\_