

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	DATA 29/07/2020	REFERÊNCIA: SINAPI 01/2020 - DESONERADO
---	--------------------	--

OBRA: REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ALCIDES CARNEIRO	ÁREA DE CONSTRUÇÃO 933,93m²	BDI - Composição 27,28%
--	--------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO: AV. DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS S/N - DISTRITO DA VILA MILANI	MUNICÍPIO SÃO DOMINGOS	ESTADO SC
--	---------------------------	--------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.818,98	4,55%	100,00%	R\$ 9.818,98	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.818,98
2	SUPRAESTRUTURA	R\$ 2.500,00	1,16%	100,00%	R\$ 2.500,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.500,00
3	COBERTURA	R\$ 120.351,04	55,74%	100,00%	R\$ 120.351,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 120.351,04
4	BANHEIROS	R\$ 3.867,76	1,79%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.867,76	100,00%	R\$ 3.867,76
5	VESTIÁRIOS	R\$ 6.925,03	3,21%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.925,03	100,00%	R\$ 6.925,03
6	HALL, ESCADA E IMPRENSA	R\$ 1.070,90	0,50%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.070,90	100,00%	R\$ 1.070,90
7	PORTA FRONTAL	R\$ 5.105,60	2,36%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.105,60	100,00%	R\$ 5.105,60
8	PINTURA	R\$ 25.947,60	12,02%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.947,60	100,00%	R\$ 25.947,60
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 6.844,94	3,17%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.844,94	100,00%	R\$ 6.844,94
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.410,00	12,23%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.410,00	100,00%	R\$ 26.410,00
11	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	R\$ 7.076,11	3,28%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.076,11	100,00%	R\$ 7.076,11
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 215.917,96	100,00%	61,44%	R\$ 132.670,02	38,56%	R\$ 83.247,94	100,00%	R\$ 215.917,96

Andressa Lorenzon Ceni
Engª Civil CREA-SC 126668-0