

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL

Nº DO CONTRATO: **28/09/2020**
 Programa: **BRITA GRADUADA**
 Emprego: **Implantação de Obras de infraestrutura Urbana**
 Objeto: **Pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada das ruas: Osvaldo Aranha, Barão do Rio Branco, Ignes Aiolfi, Dorvalino Silvério, Paraguai, Buenos Aires e Uruguai.**
 Modalidade: **Implantação de Obras de infraestrutura Urbana**
 Agente Promotor: **MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC**
 Data: **28/09/2020**
 Página: **PERÍODO DE : 04 meses**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
	SERVIÇOS INICIAIS - FINAIS	R\$ 5.953,40	0,28%	60,00%	R\$ 3.572,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 2.381,36	100,00%	R\$ 5.953,40
	RUA OSVALDO ARANHA	R\$ 643.688,40	30,65%	25,00%	R\$ 160.922,10	25,00%	R\$ 160.922,10	25,00%	R\$ 160.922,10	25,00%	R\$ 160.922,10	100,00%	R\$ 643.688,40
	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	R\$ 614.267,76	29,25%	25,00%	R\$ 153.566,94	25,00%	R\$ 153.566,94	25,00%	R\$ 153.566,94	25,00%	R\$ 153.566,94	100,00%	R\$ 614.267,76
	RUA IGNES AIOLFI	R\$ 89.573,68	4,27%	25,00%	R\$ 22.393,42	25,00%	R\$ 22.393,42	25,00%	R\$ 22.393,42	25,00%	R\$ 22.393,42	100,00%	R\$ 89.573,68
	RUA DORVALINO SILVÉRIO	R\$ 262.939,17	12,52%	25,00%	R\$ 65.734,79	25,00%	R\$ 65.734,79	25,00%	R\$ 65.734,79	25,00%	R\$ 65.734,79	100,00%	R\$ 262.939,17
	RUA PARAGUAI	R\$ 187.394,43	8,92%	25,00%	R\$ 46.848,61	25,00%	R\$ 46.848,61	25,00%	R\$ 46.848,61	25,00%	R\$ 46.848,61	100,00%	R\$ 187.394,43
	RUA BUENOS AIRES	R\$ 182.074,98	8,67%	25,00%	R\$ 45.518,75	25,00%	R\$ 45.518,75	25,00%	R\$ 45.518,75	25,00%	R\$ 45.518,73	100,00%	R\$ 182.074,98
	RUA URUGUAI	R\$ 114.108,18	5,43%	25,00%	R\$ 28.527,05	25,00%	R\$ 28.527,05	25,00%	R\$ 28.527,05	25,00%	R\$ 28.527,03	100,00%	R\$ 114.108,18
	TOTAL	R\$ 2.100.000,00	100,00%	25,10%	R\$ 527.083,70	24,93%	R\$ 523.511,66	24,93%	R\$ 523.511,66	25,04%	R\$ 525.892,98	100,00%	R\$ 2.100.000,00

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI0879677392
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=83857607000110, cn=PATRICIA CAMILOTTI0879677392
 Data: 2020.09.29 09:52:15 -03'00'

PATRICIA CAMILOTTI:0879677392
8

Patricia Camilotti
 Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0


Elieze Comachio
 Prefeita Municipal de São Domingos
 CPF 804 303 2545-98
 Prefeita Municipal