



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREFE Nº 058/2021, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS E A EMPRESA TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Getulio Vargas, 750, centro, na cidade de São Domingos - SC, inscrito no CNPJ nº 83.009.894/0001-08, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSELLI**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de São Domingos, SC, portador do RG n. 2878754 SSP/SC e CPF n. 868.760.829-20, denominado para este instrumento particular simplesmente de **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa, **TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n. 04.406.660/0001- 28, com sede na Av. Nereu Ramos, n. 3023 E, Bairro Líder, Chapecó – SC, CEP 89.805-103, representada neste ato, pela Sra. **JUSARA MARIA MARAGNO**, brasileira, portadora do CPF n. 732.641.309-63, doravante denominado de **CONTRATADA**, Contrato de acordo com a **Tomada de Preços PREFE nº 012/2021 - Processo Licitatório PREFE Nº 096/2021, homologado em 01/12/2021**, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que seguem:

Cláusula Primeira – Da alteração

1. Tem por objeto o presente termo aditivo na alteração da cláusula Sexta do contrato por conta de que a ordem de serviço só foi emitida em 06/12/2021, qual prazo previsto da obra e de 90 dias para execução, deste modo fica o referido contrato aditivado com prazo de execução estendido até 17/04/2022, para conclusão da obra.

Cláusula Segunda – Da ratificação

2. *Demais cláusulas ficam aqui ratificadas, mantendo-se inalteradas.*

São Domingos-SC, 07 de março de 2022

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC
SR. MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSELLI
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA
JUSARA MARIA MARAGNO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome _____
CPF _____

Visto/Jurídico: Elton John Martins Do Prado - OAB/SC42.539 _____