



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	Apelido Empreendimento EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELH	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO P
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>REFORMAS GERAIS PRAINHA CAMPING</b>	<b>242.376,29</b>	% Período:	09/22 42,31%	10/22 57,69%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.510,47	% Período:	100,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO PAVER	39.635,07	% Período:	50,00%	50,00%									
1.3.	CABANAS - 6 UNIDADES	95.907,64	% Período:		100,00%									
1.4.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	68.937,83	% Período:	80,00%	20,00%									
1.5.	REPAROS EM PISO EXISTENTE - LOCAL DE	20.635,38	% Período:	50,00%	50,00%									
1.6.	PAISAGISMO ENTRADA	15.749,90	% Período:	100,00%										
2.		-	% Período:	0,00%	100,00%									
<b>Total: R\$ 242.376,29</b>				%:	42,31%	57,69%								
				Repasso:	84.617,07	115.382,93								
				Contrapartida:	17.928,79	24.447,50								
				Outros:	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>102.545,86</b>	<b>139.830,43</b>								
				%:	42,31%	100,00%								
				Repasso:	84.617,07	200.000,00								
				Contrapartida:	17.928,79	42.376,29								
				Outros:	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>102.545,86</b>	<b>242.376,29</b>								

SÃO DOMINGOS / SC

Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MAEDO

CREA/CAU: CREA - SC 15249-4

ART/RRT: ART nº 8411116-0



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
(SELECIONAR) LIC0

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				08/23
1.	REFORMAS GERAIS PRAINHA CAMPING	242.376,29	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.510,47	% Período:	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO PAVER	39.635,07	% Período:	
1.3.	CABANAS - 6 UNIDADES	95.907,64	% Período:	
1.4.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	68.937,83	% Período:	
1.5.	REPAROS EM PISO EXISTENTE - LOCAL DE	20.635,38	% Período:	
1.6.	PAISAGISMO ENTRADA	15.749,90	% Período:	
2.		-	% Período:	

<b>Total: R\$ 242.376,29</b>	Período:	%:	
		Repasse:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
	Acumulado:	<b>Investimento:</b>	
		%:	
		Repasse:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
		<b>Investimento:</b>	

SÃO DOMINGOS / SC  
Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022  
Data