



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC | APelido EMPREENDIMENTO MELHORIAS NA ESCOLA NAIR TEIXEIRA MORSCHSEISER | DESCRiÇÃO DO LOTE TROCA DE CALHAS E OUTROS REPAROS NA ESCOLA NAIR TEIXEIRA MOR |
|------------------|----------------|--|--|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 |
| 1. | MELHORIAS NA ESCOLA NAIR TEIXEIRA M | 70.712,29 | % Período: | 51,87% | 26,63% | 21,51% | | | | | | | | | |
| 1.1. | PLACA DA OBRA | 1.166,55 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | COBERTURA | 49.295,71 | % Período: | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | | |
| 1.3. | ILUMINAÇÃO | 5.768,45 | % Período: | 50,00% | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | PORTÃO DE ACESSO | 14.481,58 | % Período: | 75,00% | 25,00% | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 70.712,29 | | | | %: | 51,87% | 26,63% | 21,51% | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 36.675,59 | 18.828,55 | 15.208,15 | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 36.675,59 | 18.828,55 | 15.208,15 | | | | | | | | |
| | | | | %: | 51,87% | 78,49% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 36.675,59 | 55.504,14 | 70.712,29 | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 36.675,59 | 55.504,14 | 70.712,29 | | | | | | | | |

SÃO DOMINGOS /SC

Local

quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO

CREA/CAU: 152491-4

ART/RRT: 9050992-1