
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
909436/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAINHA CAMPING 530.062,36 % Período: 22,29% 25,08% 23,20% 29,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local  3.839,20 % Período: 22,29% 25,08% 23,20% 29,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. QUIOSQUES (7x) e BANHEIROS  437.009,45 % Período: 26,84% 30,20% 27,94% 15,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO COM PAVER  88.706,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Limpeza de Obra  507,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,29% 25,08% 23,20% 29,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 107.249,26 120.656,49 111.630,36 141.567,89 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.913,96 12.278,31 11.359,78 14.406,31 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 118.163,21 132.934,81 122.990,14 155.974,20 - - - - - - - 

%: 22,29% 47,37% 70,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 107.249,26 227.905,75 339.536,11 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 10.913,96 23.192,27 34.552,05 48.958,36 48.958,36 48.958,36 48.958,36 48.958,36 48.958,36 48.958,36 48.958,36 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.163,21 251.098,02 374.088,16 530.062,36 530.062,36 530.062,36 530.062,36 530.062,36 530.062,36 530.062,36 530.062,36 

Local Responsável Técnico
Nome: THIAGO BRESSAN BORTOLINI
CREA/CAU: 109320-0

Data ART/RRT: 7817605-8
quarta-feira, 6 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAINHA CAMPING

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAINHA CAMPING

SÃO DOMINGOS/SC

0

Total:    R$ 530.062,36

Item Descrição
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