I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de São Domingos	Pavimentação poliédrica	Estrada que liga o final da Rua Brasil ao laticínio

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/21	2 12/21	3 01/22	4 02/22	5 03/22	6 04/22	7 05/22	8 06/22	9 07/22	10 08/22	11 09/22	12 10/22
1.	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Final da Ru**	**355.343,39**	% Período:	34,66%	65,34%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.115,94	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.860,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	352.367,45	% Período:	34,37%	65,63%										

Total: R$ 355.343,39

		1	2
Período:	%:	34,66%	65,34%
	Repasse:	103.984,39	196.015,61
	Contrapartida:	19.182,83	36.160,56
	Outros:	-	-
	Investimento:	**123.167,22**	**232.176,17**
Acumulado:	%:	34,66%	100,00%
	Repasse:	103.984,39	300.000,00
	Contrapartida:	19.182,83	55.343,39
	Outros:	-	-
	Investimento:	**123.167,22**	**355.343,39**

São Domingos/SC
Local

quinta-feira, 9 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU 116659-0
ART/RRT: SI11150201I00

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=83857607000110, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2021.09.17 15:59:16 -03'00'