



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	COBERTURA GARAGEM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	COBERTURA GARAGEM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ESTRUTURA ME

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	GARAGEM	73.124,68	% Período:	50,28%	49,72%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	412,13	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.478,42	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTUR	70.234,13	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 73.124,68				%:	50,28%	49,72%									
Período:				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	36.768,41	36.356,27									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	36.768,41	36.356,27									
Acumulado:				%:	50,28%	100,00%									
				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	36.768,41	73.124,68									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	36.768,41	73.124,68									

SÃO DOMINGOS-SC

Local

quarta-feira, 4 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO

CREA/CAU: CREA -SC 152491-4

ART/RRT: