PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS - SC

OBRA: AMPLIACAO DA ESCOLA NAIR TEIXEIRA MORSCHEISER
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT, n2 2014, BAIRRO ARI BORTOLI, SAO DOMINGOS - SC
PLANILHA ORCAMENTARIA

Area: 122,78m?
BDI : 21,63%
Rio do Sul, 23 de margo de 2022

GUILHERME JOSE ?

ssinado de forma digital por
UILHERME JOSE

GRABNER:0743 16 GRABNER:07431657994

Dados: 2022.03.29 14:01:22

57994 -03'00'
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO TOTAL % 1° MES % 2° MES % 3° MES % 2°MES % 5° MES %
1 |SERVICOS INICIAIS - - - - - - - - - - - -
11 |INFRAESTRUTURA 16.053,29 | 16,04 | 16.053,29 | 100,00 - - - - - - - -
2 |SUPRAESTRUTURA 7.314,30 7,31 3.657,15 | 50,00 3.657,15 | 50,00 - - - - - -
3 |FECHAMENTOS 4.97557 497 2.487,79 | 50,00 2.487,79 | 50,00 - - - - -
4 |COBERTURA 12.665,90 | 12,66 - - 12.665,90 | 100,00 - - - -
5 |PISO 18.453,17 | 18,44 - - 3.690,63 | 20,00| 14.762,54 | 80,00 - -
6 |DEMOLICAO 3.405,07 3,40 681,01 | 20,00 2.724,06 | 80,00
7 |[INSTALACOES ELETRICAS 5.278,28 527 - - 1.055,66 | 20,00 422262 | 80,00 - -
8 |REDE HIDRAULICA 710,29 0,71 - - 142,06 | 20,00 568,23 | 80,00 - - -
9 |REDE SANITARIA 643,04 0,64 - - 128,61 | 20,00 514,43 | 80,00 - - -
10 |REVESTIMENTO PAREDE 7.894,64 7,89 - - - - 3.157,86 | 40,00 4.736,78 | 60,00 - -
11 |PINTURA 2.966,04 2,96 - - - - - - 59321 | 20,00 2.372,83 80,00
12 |FORRO 2.247,85 2,25 - - - - - - 44957 | 20,00 1.798,28 80,00
13 |ESQUADRIAS 6.555,40 6,55 - - - - - - - - 6.55540 | 100,00
14 |APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E ACESS 4.834,88 4383 - - - - - - - - 4383488 | 100,00
15 |GUARDA CORPO 6.076,14 6,07 - - - - - 6.076,14 | 100,00
SUBTOTAL 100.073,86 | 100,00 | 2219823 | 22,18 | 24508,81 | 24,49 | 2594974 | 2593 | 577956 | 578 | 21637,53 21,62
TOTAL ACUMULADO 2219823 | 22,18 46.707,03 | 46,67 72.656,77 | 72,60 | 78.436,33 | 78,38 | 100.073,86 | 100,00
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