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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. GARAGEM  73.124,68 % Período: 50,28% 49,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  412,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  2.478,42 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. ESTRUTURA  DO TELHADO  E COBERTURA 70.234,13 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 50,28% 49,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 36.768,41 36.356,27 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.768,41 36.356,27 - - - - - - - - - - 

%: 50,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 36.768,41 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.768,41 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 73.124,68 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO

CREA/CAU: CREA -SC 152491-4
Data ART/RRT: 

quarta-feira, 4 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COBERTURA GARAGEM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS COBERTURA GARAGEM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SÃO DOMINGOS-SC

0

Total:    R$ 73.124,68

Item Descrição
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