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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

1. CENTRO ESPORTIVO, COMPOSTO POR QUADRA DE FUTSAL, VOLEI, PISTA DE BOCHA E PISTA DE BOLÃO 48.140,66 % Período: 97,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  38.886,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PROJETO ESTRUTURAL  6.575,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESEMOBILIZAÇÃO  2.679,46 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00%

2. INFRAESTRUTURA  58.527,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESTACAS  32.419,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. FUNDAÇÃO SUPERFICIAL- VIGAS BALDRAMES E SAPATAS 26.108,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. SUPRAESTRUTURA  32.090,20 % Período: 0,00% 0,00% 12,15% 28,35% 39,24% 20,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PILARES  12.996,88 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3.2. VIGAS COBERTURA  12.593,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. LAJE PRÉ-MOLDADA  6.499,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PAREDES DE FECHAMENTO  302.376,38 % Período: 0,00% 4,23% 38,31% 57,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ALVENARIA  281.823,43 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

4.2. IMPERMEABILIZAÇÃO  12.783,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. VERGA E CONTRAVERGA  7.769,30 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

5. COBERTURA  1.885.836,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ESTRUTURA METÁLICA, FECHAMENTO DE OITÕES, COBERTURA E PILARES METÁLICOS 1.885.836,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 90,00%

6. ESQUADRIAS  58.785,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PORTAS  39.215,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.2. JANELAS  19.570,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

7. FORRO  14.412,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%

7.1. DEPÓSITO, LAVANDERIA, COPA, COZINHA E SANITÁRIOS 14.412,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

8. ARQUIBANCADA  57.337,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

8.1. CONCRETO  57.337,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

Grau de Sigilo

0 CENTRO ESPORTIVOMUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS GINÁSIO

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 6



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

Grau de Sigilo

0 CENTRO ESPORTIVOMUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS GINÁSIO

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

9. PISO  37.484,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,19% 0,00%

9.1. ÁREA DE CIRCULAÇÃO GINÁSIO  18.813,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

9.2. SANITÁRIOS, DEPÓSITO, COZINHA, COPA E LAVANDERIA 18.670,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10. REVESTIMENTOS DE PAREDE  9.563,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. SANITÁRIOS, COZINHA, LAVANDERIA  9.563,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  294.936,15 % Período: 1,29% 0,00% 0,00% 14,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,83% 0,00% 0,06% 16,33%

11.1. ENTRADA SERVIÇO  3.801,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

11.2. GERAL  145.489,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00%

11.3. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  956,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00%

10,00% 20,00%

11.4. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  829,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.5. ELETROCALHA  TIPO C  120.377,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%

40,00%

11.6. LÂMPADAS LED  23.482,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 28.263,82 % Período: 13,26% 0,00% 0,00% 26,53% 0,00% 0,00% 30,11% 13,26% 0,00% 6,74% 10,11% 0,00%

12.1. ALIMENTAÇÃO  6.712,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 0,00%

50,00% 20,00% 30,00%

12.2. DISTRIBUIÇÃO  2.807,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 0,00%

50,00% 20,00% 30,00%

12.3. ESGOTO CLOACAL  18.743,56 % Período: 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

13. PINTURA  92.492,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. GINÁSIO  64.841,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.2. PAREDES DE FECHAMENTO  27.650,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14. LOUÇAS E METAIS  35.426,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.1. BANHEIROS  35.426,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15. PISTA DE BOCHA  183.098,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.1. SERVIÇOS GERAIS  183.098,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

16. PISTA DE BOLÃO  250.637,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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16.1. SERVIÇOS GERAIS  250.637,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

17. INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS  54.897,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17.1. GINÁSIO  54.897,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18. INSTALAÇÕES GERAIS  10.136,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18.1. GINÁSIO  10.136,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,57% 2,06% 3,47% 6,77% 0,36% 0,19% 8,61% 56,77% 5,26% 1,97% 0,63% 1,39%

Repasse: 52.081,78 68.334,38 114.737,65 224.229,31 12.067,67 6.228,58 284.934,57 1.879.369,25 173.954,07 65.055,15 20.948,28 46.140,90 

Período: Contrapartida: 2.268,92 2.976,97 4.998,51 9.768,47 525,72 271,35 12.413,08 81.874,08 7.578,24 2.834,11 912,60 2.010,12 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.350,70 71.311,35 119.736,16 233.997,77 12.593,40 6.499,92 297.347,66 1.961.243,33 181.532,31 67.889,26 21.860,89 48.151,01 

%: 1,57% 3,64% 7,10% 13,88% 14,24% 14,43% 23,04% 79,81% 85,07% 87,03% 87,67% 89,06%

Repasse: 52.081,78 120.416,16 235.153,81 459.383,12 471.450,79 477.679,37 762.613,94 2.641.983,19 2.815.937,26 2.880.992,41 2.901.940,69 2.948.081,59 

Acumulado: Contrapartida: 2.268,92 5.245,89 10.244,40 20.012,87 20.538,59 20.809,94 33.223,02 115.097,10 122.675,34 125.509,45 126.422,05 128.432,17 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.350,70 125.662,05 245.398,21 479.395,98 491.989,38 498.489,30 795.836,96 2.757.080,29 2.938.612,60 3.006.501,86 3.028.362,75 3.076.513,76 

Local Responsável Técnico

Nome: Fernanda Zardinello Macedo

CREA/CAU: CREA-SC 152491-4
Data ART/RRT: 8477689-4

Total:    R$ 3.454.444,75

quinta-feira, 29 de setembro de 2022

SÃO DOMINGOS / SC
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. CENTRO ESPORTIVO, COMPOSTO POR QUADRA DE FUTSAL, VOLEI, PISTA DE BOCHA E PISTA DE BOLÃO 48.140,66 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  38.886,16 % Período:

1.2. PROJETO ESTRUTURAL  6.575,04 % Período:

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESEMOBILIZAÇÃO  2.679,46 % Período:

2. INFRAESTRUTURA  58.527,70 % Período:

2.1. ESTACAS  32.419,44 % Período:

2.2. FUNDAÇÃO SUPERFICIAL- VIGAS BALDRAMES E SAPATAS 26.108,26 % Período:

3. SUPRAESTRUTURA  32.090,20 % Período:

3.1. PILARES  12.996,88 % Período:

3.2. VIGAS COBERTURA  12.593,40 % Período:

3.3. LAJE PRÉ-MOLDADA  6.499,92 % Período:

4. PAREDES DE FECHAMENTO  302.376,38 % Período:

4.1. ALVENARIA  281.823,43 % Período:

4.2. IMPERMEABILIZAÇÃO  12.783,65 % Período:

4.3. VERGA E CONTRAVERGA  7.769,30 % Período:

5. COBERTURA  1.885.836,79 % Período:

5.1. ESTRUTURA METÁLICA, FECHAMENTO DE OITÕES, COBERTURA E PILARES METÁLICOS 1.885.836,79 % Período:

6. ESQUADRIAS  58.785,72 % Período:

6.1. PORTAS  39.215,14 % Período:

6.2. JANELAS  19.570,58 % Período:

7. FORRO  14.412,20 % Período:

7.1. DEPÓSITO, LAVANDERIA, COPA, COZINHA E SANITÁRIOS 14.412,20 % Período:

8. ARQUIBANCADA  57.337,89 % Período:

8.1. CONCRETO  57.337,89 % Período:

0 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO
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9. PISO  37.484,38 % Período:

9.1. ÁREA DE CIRCULAÇÃO GINÁSIO  18.813,60 % Período:

9.2. SANITÁRIOS, DEPÓSITO, COZINHA, COPA E LAVANDERIA 18.670,78 % Período:

10. REVESTIMENTOS DE PAREDE  9.563,26 % Período:

10.1. SANITÁRIOS, COZINHA, LAVANDERIA  9.563,26 % Período:

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  294.936,15 % Período:

11.1. ENTRADA SERVIÇO  3.801,06 % Período:

11.2. GERAL  145.489,66 % Período:

11.3. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  956,04 % Período:

11.4. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  829,20 % Período:

11.5. ELETROCALHA  TIPO C  120.377,52 % Período:

11.6. LÂMPADAS LED  23.482,67 % Período:

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 28.263,82 % Período:

12.1. ALIMENTAÇÃO  6.712,36 % Período:

12.2. DISTRIBUIÇÃO  2.807,90 % Período:

12.3. ESGOTO CLOACAL  18.743,56 % Período:

13. PINTURA  92.492,77 % Período:

13.1. GINÁSIO  64.841,95 % Período:

13.2. PAREDES DE FECHAMENTO  27.650,82 % Período:

14. LOUÇAS E METAIS  35.426,88 % Período:

14.1. BANHEIROS  35.426,88 % Período:

15. PISTA DE BOCHA  183.098,02 % Período:

15.1. SERVIÇOS GERAIS  183.098,02 % Período:

16. PISTA DE BOLÃO  250.637,83 % Período:

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO

49,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

24,66% 18,13% 9,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00%

0,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 10,00%

60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 56,08% 43,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

00 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

16.1. SERVIÇOS GERAIS  250.637,83 % Período:

17. INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS  54.897,69 % Período:

17.1. GINÁSIO  54.897,69 % Período:

18. INSTALAÇÕES GERAIS  10.136,41 % Período:

18.1. GINÁSIO  10.136,41 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

Total:    R$ 3.454.444,75

quinta-feira, 29 de setembro de 2022

SÃO DOMINGOS / SC

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2,92% 4,16% 3,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

96.743,47 137.785,28 127.625,13 - - - - - - - - - 

4.214,59 6.002,57 5.559,95 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

100.958,07 143.787,85 133.185,07 - - - - - - - - - 

91,98% 96,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.044.825,06 3.182.610,34 3.310.235,47 3.310.235,47 3.310.235,47 3.310.235,47 3.310.235,47 3.310.235,47 3.310.235,47 3.310.235,47 3.310.235,47 3.310.235,47 

132.646,76 138.649,33 144.209,28 144.209,28 144.209,28 144.209,28 144.209,28 144.209,28 144.209,28 144.209,28 144.209,28 144.209,28 

- - - - - - - - - - - - 

3.177.471,83 3.321.259,68 3.454.444,75 3.454.444,75 3.454.444,75 3.454.444,75 3.454.444,75 3.454.444,75 3.454.444,75 3.454.444,75 3.454.444,75 3.454.444,75 

Responsável Técnico

Nome: Fernanda Zardinello Macedo

CREA/CAU: CREA-SC 152491-4

ART/RRT: 8477689-4
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