c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS GINASIO CENTRO ESPORTIVO
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

]

ALl SERVICOS INICIAIS 38.886,16 | % Periodo:

|1.2. PROJETO ESTRUTURAL 6.575,04 | % Periodo:

[1.3. MOBILIZACAO E DESEMOBILIZAGAO 2.679,46 | % Periodo:

% Periodo:

Zedl, ESTACAS 32.419,44 | % Periodo:

[2.2. FUNDAGAO SUPERFICIAL- VIGAS BALDRA  26.108,26 | % Periodo:

% Periodo:
3.1. PILARES 12.996,88 | % Periodo:
[3.2. VIGAS COBERTURA 12.593,40 | % Periodo:
[3.3. LAJE PRE-MOLDADA 6.499,92 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. ALVENARIA 281.823,43 | % Periodo:
[4.2. IMPERMEABILIZAGAO 12.783,65 | % Periodo:
[4.3. VERGA E CONTRAVERGA 7.769,30 | % Periodo:
% Periodo:

5.1. ESTRUTURA METALICA, FECHAMENTO DE 1.885.836,79 | % Periodo:

% Periodo:
6.1. PORTAS 39.215,14 | % Periodo:
|6.2. JANELAS 19.570,58 | % Periodo:
% Periodo:

Uil DEPOSITO, LAVANDERIA, COPA, COZINHA  14.412,20 | % Periodo:

% Periodo:

Gl CONCRETO 57.337,89 | % Periodo:
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c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO Ne SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS GINASIO CENTRO ESPORTIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
% Periodo:
9.1.  AREA DE CIRCULAGAO GINASIO 18.813,60 | % Periodo:
[92.  SANITARIOS, DEPOSITO, COZINHA, COPA  18.670,78 | % Periodo:
% Periodo:
| 1480% | | 1483% | [ 006% | 1633% |
11.1. ENTRADA SERVICO 3.801,06 | % Periodo:
[112. GERAL 145.489,66 | % Periodo: [ 30,00% |
[11.3.  ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS 956,04 | % Periodo: =:—:
[11.4.  QUADRO DE DISTRIBUICAO 829,20 | % Periodo:
[115. ELETROCALHA TIPOC 120.377,52 | % Periodo: | 40,00% |
[11.6. LAMPADAS LED 23.482,67 | % Periodo:
% Periodo: _
12.1.  ALIMENTAGAO 6.712,36 | % Periodo:
[122. DISTRIBUICAO 2.807,90 | % Periodo:
[123. ESGOTO CLOACAL 18.743,56 | % Periodo: | 20,00% | [ 40,00% |
% Periodo:
131. GINASIO 64.841,95 | % Periodo:
[132. PAREDES DE FECHAMENTO 27.650,82 | % Periodo:
% Periodo:
M % Periodo:
% Periodo:
151. SERVICOS GERAIS 183.098,02 | % Periodo:
% Periodo:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo ‘

CAI{A
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS GINASIO CENTRO ESPORTIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
16.1. SERVICOS GERAIS 250.637,83 | % Periodo: 40,00% 60,00%
|17. INSTALACOES SISTEMAS PREVENTIVOS 54.897,69 | % Periodo:
[17.1.  GINASIO 54.897,69 | % Periodo:
|18. INSTALACOES GERAIS 10.136,41 | % Periodo:
[18.1.  GINASIO 10.136,41 | % Periodo:
L
Total: R$ 3.454.444,75 %: 1,57% 2,06% 3,47% 6.77% 0,36% 0,19% 8,61% 56,77% 5,26% 1,97% 0,63% 1,39%
Repasse: | 52.081,78 | 68.334,38 | 114.737,65 | 224.229,31 | 12.067,67 6.228,58 | 284.934,57 | 1.879.369,25 | 173.954,07 | 65.055,15 | 20.948,28 | 46.140,90
Periodo: Contrapartida: 2.268,92 2.976,97 4.998,51 9.768,47 525,72 271,35 | 12.413,08 | 81.874,08 7.578,24 2.834,11 912,60 2.010,12
QOutros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 54.350,70 | 71.311,35 | 119.736,16 | 233.997,77 | 12.593,40 6.499,92 | 297.347,66 | 1.961.243,33 | 181.532,31 | 67.889,26 | 21.860,89 | 48.151,01
%: 1,57% 3,64% 7,10% 13,88% 14,24% 14,43% 23,04% 79,81% 85,07% 87,03% 87,67% 89,06%
Repasse: | 52.081,78 | 120.416,16 | 235.153,81 | 459.383,12 | 471.450,79 | 477.679,37 | 762.613,94 | 2.641.983,19 | 2.815.937,26 | 2.880.992,41 | 2.901.940,69 | 2.948.081,59
Acumulado: Contrapartida: 2.268,92 5.245,89 | 10.244,40 | 20.012,87 | 20.538,59 | 20.809,94 | 33.223,02 | 115.097,10 | 122.675,34 | 125.509,45 | 126.422,05 | 128.432,17
QOutros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 54.350,70 | 125.662,05 | 245.398,21 | 479.395,98 | 491.989,38 | 498.489,30 | 795.836,96 | 2.757.080,29 | 2.938.612,60 | 3.006.501,86 | 3.028.362,75 | 3.076.513,76
FERNANDA ZARDINELLO Assinado de forma digital por FERNANDA ZARDINELLO
B MACEDO:04513780916
SAO DOMINGOS / SC MACEDOQ:04513780916 Dados: 2022.09.29 16:59:44 03'00"

Local

quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Fernanda Zardinello Macedo
CREA/CAU: CREA-SC 152491-4
ART/RRT: 8477689-4
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSli Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SA0 DOMINGOS GINASIO CENTRO ESPORTIVO
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
% Periodo:
1.1.  SERVICOS INICIAIS 38.886,16 | % Periodo:
[12. PROJETO ESTRUTURAL 6.575,04 | % Periodo:
[13.  MOBILIZACAO E DESEMOBILIZAGAO 2.679,46 | % Periodo: [ 50,00% |
% Periodo:
21.  ESTACAS 32.419,44 | % Periodo:

[2.2. FUNDAGAO SUPERFICIAL- VIGAS BALDRA  26.108,26 | % Periodo:

% Periodo:
3.1. PILARES 12.996,88 | % Periodo:
[3.2. VIGAS COBERTURA 12.593,40 | % Periodo:
[3.3. LAJE PRE-MOLDADA 6.499,92 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. ALVENARIA 281.823,43 | % Periodo:

[4.2. IMPERMEABILIZAGAO 12.783,65 | % Periodo:

|4.3. VERGA E CONTRAVERGA 7.769,30 | % Periodo:

% Periodo:

5.1. ESTRUTURA METALICA, FECHAMENTO DE 1.885.836,79 | % Periodo:

% Periodo:
6.1. PORTAS 39.215,14 | % Periodo:
|6.2. JANELAS 19.570,58 | % Periodo:
% Periodo:

Uil DEPOSITO, LAVANDERIA, COPA, COZINHA  14.412,20 | % Periodo:

% Periodo:

Gl CONCRETO 57.337,89 | % Periodo:

PMv3.0.4
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c A ' VA CRONOGRAMA Fisli Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS GINASIO CENTRO ESPORTIVO
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

% Periodo:

9.1. AREA DE CIRCULACAO GINASIO 18.813,60 | % Periodo:
|9.2. SANITARIOS, DEPOSITO, COZINHA, COPA  18.670,78 | % Periodo:
% Periodo:
10.1. SANITARIOS, COZINHA, LAVANDERIA 9.563,26 | % Periodo:
% Periodo:
11.1. ENTRADA SERVICO 3.801,06 | % Periodo:
|11.2. GERAL 145.489,66 | % Periodo:
|11.3. ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS 956,04 | % Periodo:
|11.4. QUADRO DE DISTRIBUICAO 829,20 | % Periodo:
|11.5. ELETROCALHA TIPO C 120.377,52 | % Periodo:
|11.6. LAMPADAS LED 23.482,67 | % Periodo:
% Periodo:
12.1.  ALIMENTAGAO 6.712,36 | % Periodo:
|12.2. DISTRIBUICAO 2.807,90 | % Periodo:
|12.3. ESGOTO CLOACAL 18.743,56 | % Periodo:
% Periodo:
13.1. GINASIO 64.841,95 | % Periodo:
|13.2. PAREDES DE FECHAMENTO 27.650,82 | % Periodo:
% Periodo:
14.1. BANHEIROS 35.426,88 | % Periodo:
% Periodo:
15.1. SERVICOS GERAIS 183.098,02 | % Periodo:
% Periodo:

PMv3.0.4
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CA' b A CRONOGRAMA FISlt Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS GINASIO CENTRO ESPORTIVO
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Iltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
16.1. SERVICOS GERAIS 250.637,83 | % Periodo:
|17. INSTALACOES SISTEMAS PREVENTIVOS ~ 54.897,69 | % Periodo: 70,00% 30,00%
[17.1.  GINASIO 54.897,69 | % Periodo: 70,00% 30,00%
|18. INSTALACOES GERAIS 10.136,41 | % Periodo: 100,00%
[18.1.  GINASIO 10.136,41 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 3.454.444,75 %: 2,92% 4,16% 3,86%
Repasse: | 96.743,47 | 137.785,28 | 127.625,13
Periodo: Contrapartida: 4.214,59 6.002,57 5.559,95
QOutros: - - -
Investimento: | 100.958,07 | 143.787,85 | 133.185,07
%: 91,98% 96,14% 100,00%
Repasse: | 3.044.825,06 | 3.182.610,34 | 3.310.235,47
Acumulado: Contrapartida: | 132.646,76 | 138.649,33 | 144.209,28
QOutros: - - -
Investimento: | 3.177.471,83 | 3.321.259,68 | 3.454.444,75

SAO DOMINGOS / SC

Local

quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Data

PMv3.0.4

FERNANDA ZARDINELLO
MACEDO:04513780916

Assinado de forma digital por FERNANDA
ZARDINELLO MACEDO:04513780916
Dados: 2022.09.29 17:00:01 -03'00"

Responsavel Técnico

Nome: Fernanda Zardinello Macedo

CREA/CAU: CREA-SC 152491-4
ART/RRT: 8477689-4
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